

**PLANIFICAÇÃO A LONGO PRAZO**

Fases	Estratégias / Actividades	Recursos	Calendarização	Avaliação
1. Selecção do problema e do grupo de trabalho 2. Concepção e elaboração do projecto	<ul style="list-style-type: none">• Actividade diagnóstica de interesses e competências• Formar grupos, segundo interesses profissionais e competências• Debate, alargado ao grupo-turma, sobre possíveis temas• Selecção, com os alunos, dos parâmetros para os registos de avaliação• Realização de uma ficha de trabalho para organizar a 1ª versão do projecto• Organização do <i>Portefólio de Processo</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ Ficha diagnóstica de competências e interesses▪ Ficha de trabalho para organização do projecto▪ Lista de entidades locais para possíveis parcerias	1º Período	<ul style="list-style-type: none">✓ Registos de avaliação (atitudinal e processual)✓ Portefólio de Processo✓ Projecto
3. Execução do projecto e do produto	<ul style="list-style-type: none">• Elaboração dos relatórios escritos periódicos de execução do projecto (relatórios de processo)• Organização do <i>Portefólio de Processo</i>• Elaboração do produto final	<ul style="list-style-type: none">▪ Materiais diversos para execução do projecto	2º Período	<ul style="list-style-type: none">✓ Registos de avaliação (atitudinal e processual)✓ Portefólio de Processo✓ Relatórios de processo✓ Projecto
4. Elaboração do relatório de processo, da apresentação pública e da discussão oral individual	<ul style="list-style-type: none">• Elaboração do relatório final de processo• Apresentação pública do projecto• Discussão oral individual do projecto e da apresentação pública	<ul style="list-style-type: none">▪ Materiais audiovisuais ou outros para a apresentação pública	3º Período	<ul style="list-style-type: none">✓ Registos de avaliação (atitudinal e processual)✓ Relatório de Processo✓ Apresentação pública✓ Discussão oral individual